

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ «ШКОЛА № 24
Г.О. ТОРЕЗ»

Л.Н. Самойленко

30.05.2025



График
ремонтных работ по ГБОУ «ШКОЛА № 24 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ»
на 2025 год

№ п/п	Наименование ремонтных работ	Кол-во	Запланированный срок использования	Ответственный (Ф.И.О) должность
1.	Побелка фундамента	50 м	01.08.2025 - 02.08.2025	Завхоз Комар И.Д.
2.	Побелка 1 этажа здания № 2	200 м. кв	10.06.2025 – 18.06.2025	Завхоз Комар И.Д.
3.	Покраска 1 этажа здания № 2	150 м. кв	19.06.2025 – 25.06.2025	Завхоз Комар И.Д.
4.	Ремонт кабинетов № 39,15,16,17,18,19	300 м. кв	26.06.2025 – 03.07.2025	Завхоз Комар И.Д.
5.	Ремонт асфальтного покрытия вокруг фундамента	100 м .кв	09.07.2025- 11.07.2025	Завхоз Комар И.Д.
6.	Ревизия радиаторов	35 шт	до 21.08.2025	Завхоз Комар И.Д.
7.	Ремонт классов	12 шт	до 30.06.2025	Классные руководители